

Приложение
к приказу № 105 от 01.03.2023

УТВЕРЖДАЮ
Директор БОУ г. Омска «Средняя
общеобразовательная школа № 17»
О.В. Калугина
01.03.2023



**План мероприятий по введению ФГОС СОО в 2022-2024 учебных годах
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 17»**

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый эффект	Документальное подтверждение
1. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО				
Создание рабочей группы по разработке ООП СОО.	Февраль –март 2023	Калугина О.В.	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОО Распределение функций	Приказ о создании группы
Участие в заседаниях МС и МО	В течение учебного года	Таньшина Е.В. Руководители МО	Организация работы по разработке ООП	Протоколы заседаний
Участие в муниципальных совещаниях, семинарах по введению ФГОС	В течение учебного года	Калугина О.В. Пфафенрод М.А. Таньшина Е.В. Науменко Т.В. Руководители МО	Организация работы по введению ФГОС	
Разработка и утверждение плана введения ФГОС СОО в ОО	март 2022	Калугина О.В. Пфафенрод М.А. Таньшина Е.В. Науменко Т.В. Руководители МО	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение новых ФГОС	Наличие утвержденного плана, приказ по школе
Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей в соответствии с учебными планами Определение их соответствия требованиям ФГОС СОО	Февраль - май 2023 Август 2023	Таньшина Е.В. Учителя-предметники Руководители МО	Обновление комплекта рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей	Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей
Создание в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС	В течение учебного года	Калугина О.В. Пфафенрод М.А. Таньшина Е.В. Науменко Т.В. Малько Е.Н.	Оценка условий ОУ с учетом требований новых ФГОС	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС

Анализ соответствия материально- технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Февраль - апрель 2023	Калугина О.В. Пфафенрод М.А. Таньшина Е.В. Науменко Т.В. Малько Е.Н.	Приведение в соответствие материально-технической базы школы с требованиями новых ФГОС	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО
Анализ соответствия учебно - методического обеспечения школы требованиям ФГОС СОО	Февраль - апрель 2023, в течение 2023-2024 учебного года	Калугина О.В. Пфафенрод М.А. Таньшина Е.В.	Наличие в ОО учебно-методического сопровождения введения ФГОС	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО
Комплектование библиотеки учебниками в соответствии с Федеральным перечнем	Апрель-август 2023	Калугина О.В. Таньшина Е.В. Федорчук И.В.	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО
Анализ психолого-педагогических, кадровых и финансовых условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС	март -апрель 2023	Калугина О.В. Пфафенрод М.А. Таньшина Е.В. Науменко Т.В. Герасименко С.В. Малько Е.Н.	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО
2.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО				
Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС	В течение года	Калугина О.В. Пфафенрод М.А.	Документы, регламентирующие деятельность ОО в рамках ФГОС	Локальные акты
Изучение документов федерального, регионального, муниципального уровня, регламентирующих введения новых ФГОС	В течение года	Калугина О.В. Пфафенрод М.А. Таньшина Е.В. Науменко Т.В. Руководители МО	Разработка ООП СОО.	Протокол 4олы МС и ШМО
Издание приказов, регламентирующих введение новых ФГОС	Август 2023	Калугина О.В.	Систематизация деятельности ОУ по реализации обновленных ФГОС	Приказ
Утверждение ООП СОО на заседании педагогического совета	До 01.09.2023 года	Калугина О.В.	Переход на обновленные ФГОС	Протокол заседания педагогического совета
Разработка, рассмотрение и утверждение рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей	До 15.09.2023 г	Таньшина Е.В. Руководители МО учителя - предметники	Обновление системы организации урочной деятельности	Рабочие программы
Разработка, рассмотрение и утверждение программ курсов внеурочной деятельности	До 15.09.2023 г	Науменко Т.В. Руководители МО	Обновление системы организации внеурочной деятельности	Рабочие программы
Проект учебного плана по новым ФГОС	Апрель-май 2023	Калугина О.В. Таньшина Е.В.	Реализация требований и подходов в учебном плане	Учебный план 10-11 классов на 2023 -2025 учебные годы
3,Кадровое обеспечение перехода на новые ФГОС СОО				

Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и планирование курсовой подготовки педагогов ОО	февраль -март 2023	Таньшина Е.В. Шейна О.В.	План курсовой подготовки	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению новых ФГОС
Изучение педагогами ФОП СОО. Разработка рабочих программ.	В течение года	Пфафенрод М.А. Таньшина Е.В. Науменко Т. В. Руководители МО	Информированность педагогов об особенностях новых ФГОС	Разработка ООП в соответствии с ФГОС
Участие педагогов школы в тематических консультациях, вебинарах, семинарах - практикумах по актуальным проблемам перехода на новые ФГОС	В течение учебного года	Таньшина Е.В.	Ликвидация профессиональных затруднений	Результаты анкетирования педагогов. Наличие документов о прохождении курсовой подготовки
4. Информационное обеспечение переколи ОО на новые ФГОС.				
Анкетирование «Готовность педагогов ОО к введению и реализации новых ФГОС»	Март 2023 г	Шейна О.В.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений	Результаты анкетирования
Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС через педагогические советы, производственные совещания, городские практические семинары и т.д.	В течение всего периода	Калугина О.В. Пфафенрод М.А. Таньшина Е.В. Науменко Т.В.	План проведения педагогических советов, производственных совещаний и практических семинаров.	Протоколы
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению новых ФГОС и результатах работы через сайт ОО, информационные стенды, родительские собрания	В течение учебного года	Калугина О.В. Пфафенрод М.А. Таньшина Е.В. Науменко Т.В. классные руководители	Информирование общественности о ходе и результатах введения новых ФГОС	Протоколы родительских собраний Информация на сайте ОУ
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО				
Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на новые ФГОС за счет субвенций по ОО	Май - июнь 2023	Калугина О.В. Герасименко С.В.	Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС	Проект сметы на учебный год
6. Материально-техническое обеспечение введения новых ФГОС				
Определение дефицита и приобретение необходимого материально- технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС	В течение года	Калугина О.В. Герасименко С.В. Малько Е.Н.	Модернизация материально - технического обеспечения	Оформленная заявка План необходимых закупок
Обеспечение соответствия санитарно- гигиенических условий ОО требованиям ФГОС.	В течение года	Калугина О.В. Малько Е.Н.	Выполнение требований к условиям реализации ООП	Результаты мониторинга реализации ФГОС
Обеспечение соответствия ИОС ОО требованиям ФГОС (проект «Цифровая образовательная среда»)	В течение года	Калугина О.В. Пфафенрод М.А. Малько Е.Н.	Выполнение требований к условиям реализации ООП	Результаты мониторинга реализации ФГОС
Наличие доступа педагогов школы к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение всего периода	Калугина О.В. Пфафенрод М.А. Малько Е.Н.	Выполнение требований к условиям реализации ООП	Результаты мониторинга реализации ФГОС